


# Realizace rekonstrukce uličního prostoru komunikace Výstupní v Ústí nad Labem

## I. ETAPA

I. Etapa stavby proběhla v období **říjen – prosinec 2023**



### I. ETAPA – Rok 2023, říjen – prosinec 2023



## II. ETAPA

Části ulice, ve kterých bude v tomto období probíhat rekonstrukce, jsou znázorněny na zákresu níže.

- Práce budou probíhat od 2. 4. 2024 a předpokládané dokončení prací je červen 2024.
- Autobusová a osobní doprava bude ve stejném režimu jako při I. etapě v roce 2023 (osobní auta a MHD budou jezdit v rekonstruovaném úseku kyvadlově na semaforu směrem dolů ze strany sídliště Dobětice. Ve směru nahoru od ul. Neštěmická bude v rekonstruovaném úseku jezdit pouze autobusová doprava a složky IZS). Přístup do sídliště v Krásném Březně bude zachován pro všechny.
- Průchod pro chodce bude zachován.
- V období měsíce duben – květen 2024 budou probíhat přeložky inženýrských sítí v úseku od zastávky MHD Zoologická zahrada k zastávce MHD Stříbrníky (u obchodu Lidl). Práce budou probíhat v chodníku a během těchto prací bude omezen pohyb pro chodce. Průchod bude zachován.



### II. ETAPA – Rok 2024, duben – červen 2024




### III. ETAPA

Zákres níže znázorňuje, v jaké části bude ve zmíněném období rekonstrukce probíhat.

- Práce budou probíhat cca od července 2024 do října 2024.
- Dopravně inženýrské opatření (dále jen DIO) bude upřesněno a zasláno po zpracování a odsouhlasení PČR.



#### III. ETAPA – Rok 2024, červenec – říjen 2024



\* III. Etapa – TK 1,335 – 2,109


### IV. ETAPA

Zákres níže znázorňuje, v jaké části bude ve zmíněném období rekonstrukce probíhat.

- Práce budou probíhat cca od července 2024 do října 2024.
- DIO a omezení pro dopravu budou stejná jako v I. etapě, která se realizovala v roce 2023. DIO na IV. Etapu je součástí již odsouhlaseného DIO z roku 2023.



#### IV. ETAPA – Rok 2024, červenec – říjen 2024



\* Levá část ve směru staničení Tk 0,00 – 0,350

\* Pravá část ve směru staničení Tk 0,00 – 0,03

## POKLÁDKY ASFALTŮ 2024

S rekonstrukcí ulice Výstupní jsou spojené i plánované uzavírky na pokládku finální obrusné vrstvy asfaltu ACO 11. V plánu je krátkodobá úplná uzavírka, která by měla trvat cca dva týdny v průběhu letních prázdnin – předpoklad je 2. polovina srpna 2024. Dále je naplánována i částečná uzavírka silnice na období září – říjen 2024. Níže jsou znázorněny jednotlivé úseky, na nichž jsou práce ve výše zmíněných obdobích plánovány.



Pokládka asfaltu  
letní prázdniny

